

	ACTIVITIES	ASSIGNEE	EH	EC	START	DUE	%
	AGILE:		45h	\$3.803,60	04/Feb	23/Mar	0%
	✔ SPRINT SCHEDULE		41h	\$3.403,60	04/Feb	22/Mar	0%
	✔ KICK OFF MEETING	Je, Jo, Mi, Sa, SH	15h	\$1.080,00	04/Feb	04/Feb	0%
3	✔ PRESENTATION OF ...	Jo, Je, Mi, Sa, SH	5h	\$360,00	04/Feb	04/Feb	0%
4	✔ PRESENTATION OF ...	Jo, Mi, Je, Sa, SH	10h	\$720,00	04/Feb	04/Feb	0%
	✔ SPRINT 1	Je, Sa, SH	5h	\$383,60	19/Feb	19/Feb	0%
6	✔ VISUAL GUIDELINE ...	Je, SH, Sa	3h	\$230,00	19/Feb	19/Feb	0%
7	✔ NAVIGATION DELIV...	Je, SH, Sa	1h	\$76,70	19/Feb	19/Feb	0%
8	✔ CONTENT DELIVERY	Je, Sa, SH	1h	\$76,90	19/Feb	19/Feb	0%
	✔ SPRINT 2	Sa, SH	3h	\$300,00	05/Mar	05/Mar	0%
10	✔ PRESENTATION OF ...	SH, Sa	2h	\$200,00	05/Mar	05/Mar	0%
11	✔ WEBSHOP DEMON...	SH, Sa	1h	\$100,00	05/Mar	05/Mar	0%
	✔ SPRINT 4	Sa, SH	2h	\$200,00	19/Mar	19/Mar	0%
13	✔ PRESENTATION OF ...	SH, Sa	2h	\$200,00	19/Mar	19/Mar	0%
	✔ GO LIVE	SH, Sa	16h	\$1.440,00	22/Mar	22/Mar	0%
15	✔ BUGFIX	SH, Sa	16h	\$1.440,00	22/Mar	22/Mar	0%
16	✔ PROJECT DELIVERY	Stian Holstad	4h	\$400,00	23/Mar	23/Mar	0%
	PHOTOGRAPHY:		24h	\$1.440,00	01/Feb	03/Feb	0%
18	✔ PRODUCTS	John	8h	\$480,00	01/Feb	01/Feb	0%
19	✔ SCENERY	John	8h	\$480,00	02/Feb	02/Feb	0%
20	✔ EDITING	John	8h	\$480,00	03/Feb	03/Feb	0%
	PROJECT DEFINITION:		84h	\$5.980,00	01/Feb	05/Feb	0%
	✔ RESEARCH	Mi, SH	64h	\$4.480,00	01/Feb	04/Feb	0%
23	✔ USER STORIES	Mi, SH	64h	\$4.480,00	01/Feb	04/Feb	0%
24	✔ PLANNING	Je, Mi, Sa, SH	20h	\$1.500,00	05/Feb	05/Feb	0%
	DESIGN:		78h	\$3.900,00	08/Feb	19/Feb	0%
	✔ CREATE BRAND GUIDLINES	Jenna	78h	\$3.900,00	08/Feb	19/Feb	0%
27	✔ REDISGN LOGO	Jenna	16h	\$800,00	08/Feb	09/Feb	0%
28	✔ COLOR PALETTE	Jenna	8h	\$400,00	10/Feb	10/Feb	0%
29	✔ FONTS	Jenna	8h	\$400,00	11/Feb	11/Feb	0%
30	✔ ICONS	Jenna	8h	\$400,00	12/Feb	12/Feb	0%
31	✔ VISUAL GUIDELINE	Jenna	24h	\$1.200,00	15/Feb	17/Feb	0%
32	✔ STYLE SHEET	Jenna	14h	\$700,00	18/Feb	19/Feb	0%
	COPYWRITE:		40h	\$2.800,00	08/Feb	12/Feb	0%
34	✔ TEXT FOR WEB	Mike	24h	\$1.680,00	08/Feb	10/Feb	0%
35	✔ TEXT FOR GUIDELINE	Mike	16h	\$1.120,00	11/Feb	12/Feb	0%
	HTML & CSS:		226h	\$22.600,00	08/Feb	19/Mar	0%
	✔ CONTENT	Stian Holstad	48h	\$4.800,00	08/Feb	15/Feb	0%
38	✔ PAGE STRUCTURE	Stian Holstad	24h	\$2.400,00	08/Feb	10/Feb	0%
39	✔ ARTICLES	Stian Holstad	24h	\$2.400,00	11/Feb	15/Feb	0%
	✔ APPERANCE	Stian Holstad	40h	\$4.000,00	22/Feb	26/Feb	0%
41	✔ WIREFRAME AND TABLES	Stian Holstad	16h	\$1.600,00	22/Feb	23/Feb	0%
42	✔ APPERANCE	Stian Holstad	24h	\$2.400,00	24/Feb	26/Feb	0%
43	✔ DESIGN IMPLEMENTATION	Stian Holstad	16h	\$1.600,00	01/Mar	02/Mar	0%
44	✔ WEBSHOP IMPLEMENTATION	Stian Holstad	116h	\$11.600,00	17/Mar	18/Mar	0%
45	✔ TESTING	Stian Holstad	6h	\$600,00	19/Mar	19/Mar	0%
	JAVASCRIPT:		107h	\$10.700,00	16/Feb	16/Mar	0%
47	✔ NAVIGATION	Stian Holstad	30h	\$3.000,00	16/Feb	19/Feb	0%
48	✔ WEBSHOP DEVELOPMENT	Stian Holstad	77h	\$7.700,00	03/Mar	16/Mar	0%
	BACK END:		211h	\$16.880,00	08/Feb	16/Mar	0%
50	✔ PRODUCT DATABASE	Sara	118h	\$9.440,00	08/Feb	26/Feb	0%
	✔ ERP IMPLEMENTATION	Sara	93h	\$7.440,00	01/Mar	16/Mar	0%
52	✔ ERP TO PHP IMPLEMEN...	Sara	61h	\$4.880,00	01/Mar	10/Mar	0%
53	✔ PHP TO WEBSHOP IMPL...	Sara	32h	\$2.560,00	11/Mar	16/Mar	0%

